

# Programa del proyecto

fecha

cliente

cambio de software

Proyecto número 807-1b

## Semana 1

Estudio de necesidades : ubicación, organización, personas, objetivos.

## Semana 2

Informe de sugerencias : cantidad, usos, seguridad, metodología de implementación.

## Semana 3

Propuesta de intervención : equipos, hardware, antivirus, nube o red, nuestro academy.

## Semana 4

Puesta en marcha : seguridad, LOPD, sistemas de protección.

## Semana 5

Formación personalizada para todo el equipo.